
Благоустройство дворовой территории  

многоквартирного дома № 2 по ул.Кузина в пгт.Ревда муниципального 

образования городское поселение Ревда Ловозерского района 

 

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Объект включен в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городское 

поселение Ревда Ловозерского района на 2018 – 2022 годы» (утв. 

постановлением администрации муниципального образования городское 

поселение Ревда Ловозерского района от 01.12.2017 г. № 414, с изм. от 

22.03.2019  № 81), в государственную программу Мурманской области 

«Формирование современной городской среды Мурманской области» на 2018-

2022 годы (утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 

28.08.2017 № 430-ПП). 

Общая стоимость работ – 4 699 326,32 руб. 

Финансирование объекта осуществляется из средств: 

- регионального бюджета в сумме 4 464 360,00 руб.; 

- бюджетных средств муниципального образования городское поселение 

Ревда Ловозерского района в сумме 234 966,32 руб. 

Заказчик: Администрация муниципального образования городское 

поселение Ревда Ловозерского района. 

Подрядчики: ООО «Северстроймонтаж», ИП Саар А.В., ИП Тимофеев 

Р.И. 

Срок выполнения работ: с 28.05.2019 по 01.09.2019 г. 

В рамках мероприятий по благоустройству выполняются следующие 

виды работ:  

- ремонт (асфальтирование) дворового проезда; 

- обустройство тротуаров; 

- обустройство детской площадки; 

- обустройство автомобильной парковки; 

- установка скамеек, урн; 

- озеленение территории. 

 В результате проведенных конкурсных процедур образовалась 

экономия денежных средств в размере 46 208,80 руб., на которую будет 

установлено дополнительное ограждение около подъезда №7. 

Работы выполняются в три этапа: 

1 этап – ремонт твердого покрытия дворового проезда (проезд и тротуар, 

автомобильная парковка). 

2 этап – устройство основания под детскую площадку. 

3 этап – приобретение и монтаж оборудования на детской площадке. 

В реализации проекта трудовое участие принимали жители 

многоквартирного дома (уборка, озеленение территории). 



 

 

Вид дворовой территории до начала работ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На выполнение 1 этапа работ - ремонт твердого покрытия дворового 

проезда (проезд и тротуар, автомобильная парковка), был заключен 

муниципальный контракт №Ф.2019.285856 от 28.05.2019. Подрядчик – ООО 

«Северстроймонтаж», сумма контракта – 3 302 834,00 руб., 19.06.2019 г. – 

приемка выполненных работ, 23.07.2019 г. – оплата по контракту. 

 

Начало работ (28.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка бордюрного камня (30.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выравнивание площадки под автостоянку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отсыпка щебнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Асфальтирование проезда и автомобильной площадки (17.06.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выполнение 2 этапа работ - устройство основания под детскую 

площадку, был заключен муниципальный контракт №Ф.2019.281135 от 

29.05.2019 г. Подрядчик – ИП Саар А.В., сумма контракта – 606 472,52 руб., 

руб., 01.09.2019 г. – срок исполнения по контракту, 30.09.2019 г. – оплата по 

контракту. Подрядной организации предъявлены штрафные санкции за 

несоблюдение сроков выполнения работ. 

 

Выравнивание основания под детскую площадку (15.07.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завоз грунта, посев газона (08.08.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На выполнение 3 этапа работ - приобретение и монтаж оборудования на 

детской площадке, был заключен муниципальный контракт 

№0149200002319004459-81-19 от 31.07.2019 г. Подрядчик – ИП Тимофеев Р.И., 

сумма контракта – 743 811,00 руб., 01.09.2019 г. – срок исполнения по 

контракту. Работы выполнены 26.09.2019. Подрядной организации 

предъявлены штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ. 

 

Устройство оснований ограждения (29.08.2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка детских игровых форм (09.08.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Окончание работ (26.09.2019) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


